



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN**

Jalan SM. Amin Nomor 92- Pekanbaru, Kode Pos 28292
Telepon (0761) 564550 – 564535 – 564541, Faks (0761) 564547 – 564407
E-mail: puprpkpp@riau.go.id, website: www.puprpkpp.riau.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor 620/SPMK-PUPRKP/PP/BM-MSM.DBH2026/12/2026

**PEKERJAAN REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN
MAHATO (BATAS KAB. ROKAN HILIR) – SIMPANG MENGGALA
(DBH SAWIT S/D 2026)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KHAIRUL RIZAL, ST., M.Si**
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Alamat : Jl. SM. Amin No. 92 Pekanbaru

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 77/II/2026 Tentang Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau tanggal 30 Januari 2026 Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**" dengan :

Nama : **KEMAS MUHAMMAD TAUFIK**
Jabatan : Direktur PT. BERKAT YAKIN GEMILANG
Berkedudukan di : Jl. Arengka II No. 99 Pekanbaru

Berdasarkan Akta Pendirian

Nomor : **46**
Tanggal : 24 Januari 2003
Notaris : **M. DAHAD UMAR, SH**

Akta Perubahan Terakhir

Nomor : **11**
Tanggal : 10 Januari 2023
Notaris : **MUKHLIS, SH**

Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"


Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan : Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) – Simpang Menggala (DBH Sawit s/d 2026)
2. Tanggal Mulai Kerja : 10 Agustus 2026
3. Syarat-Syarat : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak Pekerjaan
4. Waktu Penyelesaian : Selama 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Hari Kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 30 Desember 2026
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari dari Harga Kontrak (sebelum PPN).

Pekanbaru, 10 Agustus 2026

Pihak Pertama

Plt. Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),



KHAIRUL RIZAL, ST., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 197804242008011013

Pihak Kedua

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan atas nama
PT. BERKAT YAKIN GEMILANG



KEMAS MUHAMMAD TAUFIK
Direktur