

PAGU ANGGARAN	:	Rp	46.071.918.204
JUMLAH PROGRAM	:		3
JUMLAH KEGIATAN	:		11
JUMLAH SUB KEGIATAN	:		29
TARGET FISIK	:		100,00 %
REALISASI FISIK (%)	:		98,81 %
TARGET KEUANGAN	:	Rp	46.071.918.204,00
REALISASI KEUANGAN (SP2D)	:	Rp	-
REALISASI KEUANGAN (SPJ)	:	Rp	43.613.861.019
REALISASI KEUANGAN (LRA)	:	Rp	43.613.861.019

[illegible]

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	BOBOT (%)	PROGRES KEUANGAN				PROGRES FISIK			KETERANGAN
				TARGET / ANGKAS		REALISASI SPJF		TARGET	REALISASI	TERTIMBANG	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10	11=10*4/100	12
S-22	Reviu Laporan Keuangan	48.825.000	0,11	48.825.000	100,00	48.825.000	100,00	100,00	100,00	0,11	
S-23	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	140.705.000	0,31	140.705.000	100,00	140.438.250	99,81	100,00	100,00	0,31	
K-9	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	330.000.000	0,72	330.000.000	100,00	327.854.900	99,35	100,00		0,72	
S-24	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	330.000.000	0,72	330.000.000	100,00	327.854.900	99,35	100,00	100,00	0,72	
C PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI											
K-10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2.400.000	0,01	2.400.000	100,00	2.400.000	100,00	100,00		0,01	
S-25	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2.400.000	0,01	2.400.000	100,00	2.400.000	100,00	100,00	100,00	0,01	
K-11	Pendampingan dan Asistensi	604.899.000	1,31	604.899.000	100,00	483.840.122	79,99	100,00		1,20	
S-26	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	173.960.000,00	0,38	173.960.000,00	100,00	142.220.000,00	81,75	100,00	87,86	0,33	
S-27	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Refirmasi Birokrasi										
S-28	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	381.559.000,00	0,83	381.559.000,00	100,00	292.737.301,00	76,72	100,00	92,31	0,76	
S-29	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	49.380.000,00	0,11	49.380.000,00	100,00	48.882.821,00	98,99	100,00	100,00	0,11	
		46.071.918.204	100	46.071.918.204	100,00	43.613.861.019	94,66	100,00		16,99	

